

清 远 市 英 德 林 场

清远市英德林场 2020 年省级涉农资金绩效自评报告

根据清远市财政局《关于下达 2020 年省级涉农专项转移支付资金的通知》(清财农〔2020〕1号)文件精神,下达我场省级涉农资金 299.47 万元,其中:1. 碳汇林抚育任务 6116 亩,资金 122.32 万元;2. 配套中央财政森林抚育任务 8000 亩,资金 16 万元;3. 森林植被恢复费返拨抚育任务 4383 亩,资金 65.745 万元;4. 防火林地抚育任务 2865 亩,资金 95.4 万元。我场 2020 年省级涉农资金项目均已按质按量完成,现将项目自评报告如下:

一、开展情况和绩效自评

(一)、碳汇林抚育项目

1、抚育工作完成率:碳汇抚育任务 6116 亩,已全面完成抚育,完成率 100%。得满分。

2、抚育工作质量:项目资金用于割灌除草、铲带、修枝和剩余物处理,及设计费、监理费等。经市局检查验收,抚育工作质量合格,得满分。

3、森林火灾控制率:我场 2020 年没有发生森林火灾,得满分。

4、破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源案件减少率:我场 2020 年没有发生破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源的案件。得满分。

碳汇林抚育项目自评 100 分。

(二)、配套中央财政森林抚育项目

1、抚育工作完成率：配套中央财政森林抚育任务 8000 亩，已全面完成抚育，完成率 100%。得满分。

2、抚育工作质量：项目资金用于割灌除草、铲带、修枝和剩余物处理，及设计费、监理费等。经市局检查验收，抚育工作质量合格，得满分。

3、森林火灾控制率：我场 2020 年没有发生森林火灾，得满分。

4、破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源案件减少率：我场 2020 年没有发生破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源的案件。得满分。

配套中央财政森林抚育项目自评 100 分。

(三)、森林植被恢复费返拨抚育项目。

1、抚育工作完成率：2019、2020 年新造林抚育任务 4383 亩，已全面完成抚育，完成率 100%。得满分。

2、抚育工作质量：项目资金用于割灌除草和剩余物处理，及设计费、监理费等。经市局检查验收，抚育工作质量合格，得满分。

3、森林火灾控制率：我场 2020 年没有发生森林火灾，得满分。

4、破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源案件减少率：我场 2020 年没有发生破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源的案件。得满分。

森林植被恢复费返拨抚育项目自评 100 分。

(四)、防火林带抚育项目

1、抚育工作完成率：防火林带抚育任务 2865 亩，已全面完成抚育，完成率 100%。得满分。

2、抚育工作质量：资金用于全铲或喷洒除草剂及剩余物处理，及

设计费、监理费等。经市局检查验收，抚育工作质量合格，得满分。

3、森林火灾控制率：没有发生森林火灾，得满分。

4、破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源案件减少率：我场 2020 年没有发生破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源的案件。得满分。

防火林带抚育项目项目自评 100 分。

项目资金使用无挤占、挪用、截留资金等问题的发生，实行专款专用。项目的实施，森林得到培育，森林资源质量不断提升，改善了林场生态环境。

我场 2020 年省级涉农资金项目绩效自评为优秀。

二、绩效自评工作的经验、问题和建议

1、加强思想认识，把文件精神落实、项目推进、资金支出等摆在日常工作的重要高度。

2、加强工作督促，明确项目实施时间节点管理，督促项目实施各环节、各阶段严格按时间节点完成。

3、强化工作责任，明确项目实施过程中各部门的工作职责，密切配合，协调加快推进项目全面完成。

4、受新冠疫情影响施工进度较慢，劳动力用工保证不充分，造成施工时间拖延，影响到项目后期工作进展。

5、建议上级加大省级涉农资金补助力度，继续加大资金的补助，减轻林场的经济压力。

